COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

Provincia di Vicenza

COPIA

DETERMINAZIONE N. 68
Data di registrazione 23/07/2013

Oggetto: L.R. 30-12-1991 N° 39 , ART. 9 E S.M.I. ANNUALITA' 2010. D.G.R. N° 3631 DEL 30-11-2009 INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI IN AMBITO URBANO - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE DI SICUREZZA, TRATTO PONTE S. GIOVANNI - PIERIBONI IN VALLI DEL PASUBIO, 2° STRALCIO - APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Richiamata la L.R. 30 dicembre 1991 n° 39 - art. 9 - "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale";

Visto che tra le azioni, promosse dalla L.R. di cui sopra, rientrano anche interventi a garantire la più sicura percorribilità e transitabilità pedonale;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n° 3631 del 30 novembre 2009 relativa all'attivazione delle procedure per l'assegnazione dei contributi ai Comuni, di cui la menzionata L.R., per l'anno 2010;

Visto che i lavori relativi al 1° stralcio di tale percorso sono già stati completati;

Visto che il Comune di Valli del Pasubio è interessato, realizzando il 2° stralcio, a proseguire l'azione: "Realizzazione di percorsi pedonali protetti in ambito urbano" in particolare per rendere sicuro un tratto di strada, tra il ponte S.Giovanni, nei pressi del polo scolastico, e la località Pieriboni, avente il più intenso traffico veicolare del territorio comunale ed interessato inoltre ad una altrettanto intensa percorrenza pedonale in quanto percorso dagli alunni, ed eventuali accompagnatori, delle scuole materne/nido, elementari e medie, nonché dagli utenti della palestra comunale, degli impianti sportivi comunali, del cimitero e di una piastra polivalente. Sarà inoltre servita anche una fermata autobus di linea;

Ricordato che dal 2004 tutte le scuole di ordine e grado, nonché gli impianti di interesse pubblico sono stati concentrati in un unico sito e gli abitanti di tre quartieri di Valli del Pasubio, che ne

vogliono fruire raggiungendolo a piedi, devono giocoforza, percorrere il tratto di strada in questione che, con il presente intervento, si intende rendere sicuro;

Ricordato infine che attualmente la carreggiata stradale è del tutto priva di una banchina pedonale e che l'intervento proposto va senz'altro a raggiungere l'obiettivo di maggior sicurezza sul tratto di strada interessato proseguendo l'azione iniziata con l'esecuzione del 1° stralcio;

Vista la determina n. 187 del 09 dicembre 2009 di affidamento di incarico professionale al geom. Antonio Fugazzaro di predisposizione del progetto preliminare - 2° stralcio;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 119 del 15/12/2009 relativa all'approvazione del progetto preliminare delle opere in oggetto, depositato in data 15-12-2009 con prot. n° 10145, per un importo complessivo di € 150.000,00;

Richiamata la richiesta di contributo inoltrata alla Regione Veneto, ai sensi della legge regionale in oggetto, per un importo pari al 60% della spesa generale corrispondente ad € 90.000,00;

Visto il decreto della Regione Veneto del 21-06-2010 prot. n° 189/45500 di concessione di un contributo di € 90.000,00 sulla spesa generale di € 150.000,00;

Richiamata la delibera di G.C. n° 29 del 25-02-2010 di incarico all'ing. Adolfo Greselin di Schio per la progettazione definitiva-esecutiva e DD.LL. nonché di coordinamento per la sicurezza;

Ricordato l'accordo di programma sottoscritto con la Regione Veneto in data 01-03-2010;

Verificato che il terreno interessato è inserito in parte in "aree idonee per interventi diretti al riordino in zona agricola" e in parte in terreno urbanistico di "tipo 4" soggetto a vincolo Beni Ambientali, parere della Vi.Abilità e Provincia, parere forestale per zona boscata, autorizzazione dei proprietari dei terreni interessati;

Sentito il parere favorevole della C.E.I. espresso nella seduta del 24 maggio 2010;

Visti gli elaborati di progetto definitivo redatti dall'ing. Adolfo Greselin di Schio depositati in data 21-05-2010 al prot. n. 4119 approvati con delibera di G.C. n° 77 del 25-05-2010 per un importo complessivo di € 150.000,00;

Ricordato che il codice CUP è il seguente: B99D10000030006;

Ricordato che il codice C.I.G. è il seguente: 4306455715;

Vista la richiesta alla Soprintendenza per i Beni Ambientali di Verona, spedita il 18 agosto 2010 con prot. n° 6735, e la relativa autorizzazione del 09-09-2010 prot. n° 23178;

Ricordata la richiesta al Servizio Forestale Regionale di Vicenza per il taglio piante spedita il 02 agosto 2010 con prot. n° 6264 e la conseguente nota autorizzativa del 15 settembre 2010 prot. n° 484354;

Vista la richiesta a VI.abilità per l'autorizzazione alla realizzazione del percorso pedonale spedita il 22 luglio 2010 ed il successivo nulla osta prot. n° 017015 del 26 novembre 2010;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 29 novembre 2011 di approvazione della variante di bilancio che al cap. n° 2.08.0101.0606 ha previsto l'assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per € 130.000,00 per la realizzazione dell'opera;

RICORDATO che il bilancio di previsione per l'anno 2011 prevede nello specifico capitolo di spesa 2.08.0101.0606 un importo di € 220.000,00, per l'opera in oggetto, da finanziare nel seguente modo:
- € 90.000,00 con contributo della Regione Veneto - LR 39/1991 già concesso,
- € 130.000,00 con mutuo già assunto posizione 6001715;

Richiamata la delibera di G.C. n° 172 del 06-12-2011 di riapprovazione del quadro economico del progetto per € 220.000,00;

Richiamata la Delibera di G.C. n° 166 del 29-11-2011 di approvazione degli accordi bonari con i proprietari dei terreni interessati all'occupazione;

Visto il nuovo parere favorevole della C.E.I. espresso nella seduta del 04 giugno 2012;

Vista la nuova richiesta alla Sopritendenza di Verona per l'attraversamento stradale, spedita il 12 giugno 2012 con prot. n° 2208, e autorizzato per scadenza dei termini;

Viste le nuove autorizzazioni di Vi.abilità, prot. n° 8709 del 10 luglio 2012 per l'attraversamento stradale e prot. n° 9279 del 19 luglio 2012 per l'impianto di illuminazione pubblica lungo il tracciato;

Viste le tavole di progetto esecutivo, approvate con delibera di Giunta Comunale n° 67 del 12 giugno 2012 redatte dal tecnico sopra richiamato;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal Responsabile Unico del Procedimento e sottoscritto dalle parti in data 11 giugno 2012;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 29 marzo 2012 di approvazione del programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2012-2014 e di previsione per il 2012 che prevede per l'anno 2012 la realizzazione dell'opera in oggetto;

Richiamata la determina n. 141 del 30/07/2012 di indizione di procedura negoziata con cui si era fissato il termine ultimo del 10 settembre 2012 per presentare le offerte;

Visto il verbale di gara in data 13.09.2012, conservato in atti, con il quale la commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente i lavori in oggetto alla ditta Grotto Alvise & C. snc con sede in via Proa n° 21 a Malo (36034) (VI);

Richiamata la determina n° 167 del 18-09-2012 di aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Grotto Alvise & C. snc;

Constatato che a seguito del ribasso offerto in sede di gara, il quadro economico, per i lavori in oggetto, è così modificato:

1) LAVORI A BASE D'APPALTO

- Opere edili	€ 107.831,87
- Oneri per la sicurezza	€ 6.000,00
- Impianti	€ 14.473,07
- Oneri per la sicurezza	€ 1.500,00
Totale lavori	€ 129.804,94

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. sui lavori	€ 12.980,49

- Spese tecniche	€ 16.000,00
- Cassa ingegneri 2% (spese tecniche)	€ 640,00
- I.V.A. 21% su spese tecniche	€ 3.494,40
- Collaudo statico	€ 1.887,60
- Accertamenti laboratorio	€ 1.000,00
- Fondo ex art. 18 L. n. 109/1994	€ 3.411,90
- Fondo art. 12 DPR n. 554/1999	€ 1.705,95
- Imprevisti - Varianti	€ 48.074,72
- Allacciamenti	€ 1.000,00
Totale parziale	€ 90.195,06

3) Totale complessivo € 220.000,00

Richiamato il contratto sottoscritto tra le parti, in data 29-11-2012, rep. N° 1178, registrato a Schio il 07-12-2012 al n° 53 , serie 1;

Visto il verbale di consegna lavori in data 15-10-2012;

Constatato che a seguito dell'aggiudicazione si sono liberate risorse per circa € 45.000,00 che possono consentire la realizzazione di alcune opere ritenute importanti, nello spirito delle finalità del contributo concesso, non previste nel progetto iniziale solo per mancanza di fondi;

Le opere suppletive consistono principalmente nell'impianto semaforico a chiamata sull'attraversamento pedonale della s.p. N° 46 e nella illuminazione del primo tratto del percorso pedonale oltre alle altre opere secondarie come meglio illustrato nella relazione di perizia;

Visto poi la necessità di apportare opportune varianti al progetto che però non mutano sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto, come meglio illustrate nell'elaborato sopra richiamato;

Accertato che le addizioni al progetto, come le varianti proposte, hanno lo scopo di migliorare l'opera finalizzate alla funzionalità della stessa e che risultano motivate da obiettive esigenze e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o alla consegna dei lavori alla data di stipula del contratto e non sono imputabili alla stazione appaltante;

Visto l'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 3e l'art. 161 del .P.R. 207/2010;

Verificato che la addizioni e le varianti richieste sono dettate dalla necessità di migliorare la sicurezza e l'efficienza dell'opera realizzata;

Vista la richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia suppletiva e di variante prot. n° 2665 del 07-05-2013;

Vista la conseguente autorizzazione della Direzione Infrastrutture della Regione Veneto prot. n° 241266 del 06-06-2012;

Richiamato il parere favorevole espresso da Vi.abilità in data 14-06-2013 con prot. n° 7298, sentita anche F.T.V. per la realizzazione dell'impianto semaforico a chiamata sull'attraversamento pedonale della s.p. N° 46;

Visti gli elaborati relativi alla 1° perizia suppletiva e di variante prodotti dal DD.LL. ing. Adolfo Greselin di Schio e depositati in data 19-07-2013 al prot. n° 4019 :

- Relazione illustrativa - elaborato A -
- Verbale per nuovi prezzi delle opere in variante - elaborato B -
- Preventivo per semaforo - elaborato C -
- Nuovo quadro economico - elaborato D -
- TAV. 1 – Tavola generale - elaborato E -
- TAV. 2 – Impianto semaforico - elaborato F -
- TAV. 3 – Esecutivi fondazioni e soletta - elaborato G -

tutti debitamente firmati e timbrati con apposito timbro di identificazione e depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale che fanno parte integrante della presente determina;

Sottolineato che tali elaborati sono stati sottoscritti dalla ditta esecutrice in segno di accettazione e di sottomissione di ogni loro parte impegnandosi, con tale firma, ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi e di variante previsti;

Verificato che il nuovo quadro economico previsto alla prima perizia suppletiva e di variante è il seguente:

1) LAVORI A BASE D'APPALTO	
- Opere edili	€ 163.969,47
- Oneri per la sicurezza	€ 7.500,00
Totale lavori	€ 171.469,47
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- I.V.A. sui lavori	€ 17.146,95
- Spese tecniche	€ 17.000,00
- Cassa ingegneri 4% (spese tecniche)	€ 680,00
- I.V.A. 21% su spese tecniche	€ 3.712,80
- Collaudo statico	€ 1.887,60
- Taglio piante	€ 2.500,00
- Fondo ex art. 18 L. n. 109/1994	€ 3.429,39
- Spese varie	€ 485,60
- Imprevisti - Varianti	€ 1.247,20
- Allacciamenti	€ 440,99
Totale parziale	€ 48.530,53
3) Totale complessivo	***€ 220.000,00***

Preso atto delle motivazioni espresse dallo stesso Direttore dei Lavori nella relazione illustrativa, dove si illustrano le necessità e le esigenze per le quali si è dovuta redigere la presente Perizia Suppletiva e di Variante;

Evidenziato che l'importo generale della prima perizia non viene modificato rispetto a quello del progetto iniziale;

Visto il comma 9, dell'art. 161, del D.P.R. 207/2010;

Ricordato che dovrà essere comunicato all'Osservatorio i dati contenuti nella presente determinazione;

Ricordato che al geom. De Moro Ilario, Capo Ufficio Tecnico del Comune di Valli del Pasubio, sono state affidate, con delibera di G.C. 92/2000 le funzioni di responsabile unico del provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

Visti i Regolamenti Comunali di Contabilità e disciplina dei contratti;

Vista la deliberazione di G.C. n. 40 del 10/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili dei servizi, attribuendo a ciascuno di essi propria dotazione finanziaria;

Rilevato che ai fini dell'adozione del presente provvedimento sono state rispettate tutte le formalità previste dal provvedimento di G.C. n° 40/2012 precitato;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.;

Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto lo statuto del Comune e il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs n° 267/2000, ed allegati al presente provvedimento;

Visti gli atti d'ufficio;

DETERMINA

1) Di approvare la presente perizia suppletiva e di variante costituita dagli elaborati in precedenza richiamati;

2) Di autorizzare i conseguenti adempimenti esecutivi ed, in particolare, di aggiudicare i nuovi lavori suppletivi e di variante alla ***ditta Grotto Alvise & C. snc*** ;

3) Di dare atto che la verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla legge è già stata ottemperata in fase di 1° aggiudicazione.

4) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito internet e secondo le vigenti disposizioni di legge.

5) Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura nel bilancio comunale, nello specifico capitolo di spesa 2.08.0101.0606 R.P. 2011 - imp. n. 11328 -, per un importo di € 220.000,00, per l'opera in oggetto, finanziata nel seguente modo:
- € 90.000,00 con contributo della Regione Veneto - LR 39/1991 già concesso,
- € 130.000,00 con mutuo già assunto posizione 6001715.

6) Di impegnare nel capitolo sopra indicato ulteriori somme di € 45.830,99 a favore della Ditta Grotto Alvise snc. -, € 1.258,40 a favore dell'Ing. Greselin Adolfo ed € 17,49 per ex art. 18 Legge n. 109/94-.

7) Di approvare il quadro economico aggiornato dell'opera come indicato in premessa:
1) LAVORI A BASE D'APPALTO
- Opere edili € 163.969,47

- Oneri per la sicurezza	€ 7.500,00
Totale lavori	€ 171.469,47

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. sui lavori	€ 17.146,95
- Spese tecniche	€ 17.000,00
- Cassa ingegneri 4% (spese tecniche)	€ 680,00
- I.V.A. 21% su spese tecniche	€ 3.712,80
- Collaudo statico	€ 1.887,60
- Taglio piante	€ 2.500,00
- Fondo ex art. 18 L. n. 109/1994	€ 3.429,39
- Spese varie	€ 485,60
- Imprevisti - Varianti	€ 1.247,20
- Allacciamenti	€ 440,99
Totale parziale	€ 48.530,53

4) Totale complessivo ***€ 220.000,00***

8) Di comunicare con lettera alla ditta Grotto Alvise & C. snc con sede in via Proa n° 21 a Malo (36034) (VI).

9) Spedire copia al D.LL. all'ing. Adolfo Greselin di Schio.

10) Di spedire copia del presente provvedimento alla Regione Veneto - Direzione Infrastrutture - via Baseggio n° 5 - 30174 Mestre (VE).

11) Far pervenire copia del presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per le relative competenze.

Valli del Pasubio, 23/07/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
F.to De Moro Ilario

REGISTRAZIONE CONTABILE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI

Capitolo	Anno	Descrizione Imp.	Importo	Imp.
20801010606	2011	PERIZIA SUPLETIVA E DI VARIANTE	45.830,99	15747
20801010606	2011	ULTERIORE INCARICO PER PERIZIA SUPLETIVA E DI VARIANTE	1.258,40	15748
20801010606	2011	ex art. 18 Legge n. 109/94-.PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	17,49	15749

ACCERTAMENTI

Capitolo	Anno	Descrizione Acc.	Importo	Acc.

Valli del Pasubio, 23/07/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to Filippi Farmar Corrado

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 06/08/2013 al 21/08/2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bertoia dott. Livio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valli del Pasubio, 06/08/2013

IL FUNZIONARIO
Pianezzola Maria Grazia